
DODATOK č. 1 k ZMLUVE o DIELO

Objednávateľ:

Názov: Obec Rákoš
Sídlo: Obecný úrad Rákoš
Rákoš č. 92
044 16 Bohdanovce
IČO: 00691275
DIČ: 2021261363
konajúci: Igor Antoni – starosta obce
Oprávnený jednat' vo veciach:
zmluvných Igor Antoni
technických Igor Antoni
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
Číslo účtu: 22225542/ 0200
Tel./fax: 055/ 6941140
E – mail: obec@rakos.gityposta.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: EUCOS SK s.r.o.
Sídlo: Kozmonautická 35
040 14 Čaňa
Zapísaný: OR OS KE I, Odd. Sro, Vložka číslo: 18606/V
IČO: 36 668 702
DIČ: 2022244752
Konajúci: Peter Kakalec - konateľ
Oprávnený jednat' vo veciach:
zmluvných - Peter Kakalec
technických - Peter Kakalec
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2620711304/1100
Tel.: 055/63664227
Fax: 055/63664227
E – mail: eucos@eucos.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I. Predmet dodatku

1. Dňa 16.04.2012 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená zmluva o dielo, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zrealizovať pre Objednávateľa dielo „**Výstavba nájomných bytov pre obec Rákoš.**“ (ďalej len „Dielo“), a Objednávateľ sa zaviazal zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu diela dohodnutú vo výške 568.650,- € s DPH(ďalej len „Zmluva o dielo“).

2. S prihliadnutím na skutočnú dobu pripísania finančných prostriedkov určených na realizáciu Diela na účet Objednávateľa (nenávratné finančné prostriedky poskytnuté Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úver poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania) a na ňu nadväzujúci termín začatia prác na Diele Zhotoviteľom (článok VIII. Zmluvy o dielo), je potrebné upraviť čas (termíny) realizácie Diela tak, aby zodpovedal skutkovému stavu veci. Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli, že sa mení článok II. Čas realizácie Diela bod 1, a to nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vykoná Dielo v nasledujúcich termínoch:

- a) začatie prác: 6/2013
- b) dokončenie Diela: 6/2015
- c) odovzdanie Diela: do 10 (desiatich) pracovných dní od dokončenia Diela
- d) vypratanie staveniska: do 14 (štrnástich) dní od prevzatia Diela Objednávateľom.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v celom rozsahu zachované.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v celom rozsahu zachované a spravujú sa Zmluvou o dielo, Obchodným zákonníkom a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

V Rákoši, dňa: 22. 11. 2014

Za Objednávateľa:



Igor Antoni, starosta obce

V Rákoši, dňa: 22. 11. 2014

Za Zhotoviteľa:

EUCOS SK s.r.o.

Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa
IČO: 36 668 702 DIČ: 2022244752

EUCOS SK s.r.o.

Peter Kakalec, konateľ