DODATOK €. 1 k ZMLUVE o DIELO

Objednavatel:
Nazov: Obec Rakos
Sidlo: Obecny urad Rakos
Rakos ¢. 92
044 16 Bohdanovce
ICo: 00691275
DIC: 2021261363
konajuci: Igor Antoni — starosta obce
Opravneny jednat’ vo veciach:
zmluvnych Igor Antoni
technickych Igor Antoni
Bankové spojenie: VUB banka, as.
Cislo uétu: 22225542/ 0200
Tel./fax: 055/ 6941140
E — mail: obec@rakos.gityposta.sk

(dalej len ,Objednavatefl*)

Zhotovitel:

Nazov: EUCOS SK s.r.o.
Sidlo: Kozmonauticka 35
040 14 Cafa

Zapisany: OR OS KE |, Odd. Sro,Vlozka ¢&islo: 18606/V
ICO: 36 668 702
DIC: 2022244752
Konajuci: Peter Kakalec - konatel
Opravneny jednat’ vo veciach:

zmluvnych - Peter Kakalec

technickych - Peter Kakalec
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Cislo uctu: 2620711304/1100
Tel.: 055/63664227
Fax: 055/63664227
E — mail: eucos@eucos.sk

(dalej len ,Zhotovitel")

(spolu dalej len ,zmluvné strany")

Clanok I.
Predmet dodatku

1. Dna 16.04.2012 bola medzi zmluvnymi stranami uzatvorena zmluva o dielo, na zaklade ktorej sa
Zhotovitel zaviazal zrealizovat pre Objednavatela dielo ,,Vystavba najomnych bytov pre obec
Rakos.“ (dalej len ,Dielo"), a Objednavatel sa zaviazal zaplatit Zhotovitelovi Cenu diela
dohodnutu vo vyske 568.650,- € s DPH(dalej len ,Zmluva o dielo").
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S prihliadnutim na skuto¢nu dobu pripisania finanénych prostriedkov uréenych na realizaciu Diela
na uCet Objednavatela (nenavratné finantné prostriedky poskytnuté Ministerstvom dopravy,
vystavby a regionaineho rozvoja SR a Uver poskytnuty Statnym fondom rozvoja byvania) a na fiu
nadvazujlci termin zacatia prac na Diele Zhotovitefom (&lanok VIII. Zmluvy o dielo), je potrebné
upravit' ¢as (terminy) realizacie Diela tak, aby zodpovedal skutkovému stavu veci. Z tohto dovodu
sa zmluvné strany dohodli, ze sa meni &lanok I1. Cas realizacie Diela bod 1, a to nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel vykona Dielo v nasledujiucich terminoch:

a) zacatie prac: 6/2013
b) dokoncenie Diela: 6/2015
¢) odovzdanie Diela: do 10 (desiatich) pracovnych dni od dokonc¢enia Diela

d) vypratanie staveniska: do 14 (8trnastich) dni od prevzatia Diela Objednavatelom.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostavaju v celom rozsahu zachované.

Clanok II.
Zaverecéné ustanovenia

Ustanovenia Zmluvy o dielo tymto dodatkom nedotknuté ostavaji v celom rozsahu zachované a
spravuju sa Zmluvou o dielo, Obchodnym zakonnikom a ustanoveniami prislusnych véeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR.

Tento dodatok nadobuda platnost a G€innost dfiom jeho podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Zmluvné strany vyhlasuju, ze dodatok uzatvorili na zaklade ich slobodnej véle,
dodatok nebol uzatvoreny v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, dodatok si preéitali,
jeho obsahu porozumeli a na znak suhlasu s jeho obsahom ho podpisuiju.

Dodatok je vypracovany v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel obdrZi 2 vyhotovenia
a Zhotovitel 2 vyhotovenia.
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Igor Antoni;-starosta obce Peter Kakalec, konatel
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